

28:57



Cadastro Ente/Entidade	Programas	Propostas	Convênios
Execução	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	TCE
Verificação de Regularidade			

Acesso à Informação

m senha
- v.3.6.7-b23

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

Convênio 874656/2018

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

53.300.331/0001-03 - MUNICIPIO DE PARAPUA

[Voltar](#)
Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE **SPA**

Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa

5500020180051 - EMENDAS PARLAMENTARES - Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - (CONTRATO DE REPASSE)

Objeto

Reforma e Modernização do Estádio Municipal.

Ação Orçamentária

20355450

Programa de Trabalho

27812203554500035

Município do Proponente

PARAPUA

Código IBGE do Município

3536000

UF do Proponente

SP

2. Dados do Contrato de Repasse

Número da Proposta

32847/2018

Número do Contrato de Repasse

874656/2018

Data de Assinatura

13/09/2018

Valor Global

R\$ 275.476,19

Repasse

R\$ 270.476,19

Contrapartida

R\$ 5.000,00

Prazo de Execução

6 meses

3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	53.300.331/0001-03 - MUNICIPIO DE PARAPUA	***.007.738-**- GILMAR MARTIN MARTINS		*****
Concedente	-	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA	***.714.780-**- OSMAR GASPARINI TERRA	(**)*	*****

4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frente de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
1	- Equipamentos Comunitários	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			201,75	M2	R\$ 270.476,19	R\$ 80.323,86	R\$ 350.800,05

Total Geral							R\$ 270.476,19	R\$ 80.323,86	R\$ 350.800,05
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 0,00	-R\$ 75.323,86	-R\$ 75.323,86

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrapartida	Total
1.1		REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	Empreitada por Preço Unitário	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO DEMOLIÇÃO DOS SANITÁRIOS DEMOLIÇÃO DOS SANITARIOS CONSTRUÇÃO DOS SANITARIOS DIVERSOS gyvf			R\$ 270.476,19	R\$ 80.323,86	R\$ 350.800,05
Total Geral							R\$ 270.476,19	R\$ 80.323,86	R\$ 350.800,05
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 0,00	-R\$ 75.323,86	-R\$ 75.323,86

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	R\$ 350.800,09	-				
			1	ABR/2020	29,24%	29,24%	R\$ 102.564,20
			2	MAI/2020	8,38%	37,62%	R\$ 131.963,31
			3	JUN/2020	8,61%	46,23%	R\$ 162.157,79
			4	JUL/2020	19,93%	66,16%	R\$ 232.082,30
			5	AGO/2020	19,54%	85,70%	R\$ 300.645,96

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			6	SET/2020	14,30%	100,00%	R\$ 350.800,09

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ABR/2020	—	Investimento	29,24%	29,24%	R\$ 102.564,20
			Repasse	22,54%	22,54%	R\$ 79.079,73
			Contrapartida	6,69%	6,69%	R\$ 23.484,47
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	MAI/2020	—	Investimento	8,38%	37,62%	R\$ 131.963,31
			Repasse	6,46%	29,00%	R\$ 101.747,23
			Contrapartida	1,92%	8,61%	R\$ 30.216,08
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	JUN/2020	—	Investimento	8,61%	46,23%	R\$ 162.157,79
			Repasse	6,64%	35,64%	R\$ 125.027,98
			Contrapartida	1,97%	10,58%	R\$ 37.129,81
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
4	JUL/2020	—	Investimento	19,93%	66,16%	R\$ 232.082,30
			Repasse	15,37%	51,01%	R\$ 178.941,64
			Contrapartida	4,56%	15,15%	R\$ 53.140,66
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
5	AGO/2020	—	Investimento	19,54%	85,70%	R\$ 300.645,96
			Repasse	15,07%	66,08%	R\$ 231.806,05
			Contrapartida	4,48%	19,62%	R\$ 68.839,91
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
6	SET/2020	—	Investimento	14,30%	100,00%	R\$ 350.800,09
			Repasse	11,02%	77,10%	R\$ 270.476,22
			Contrapartida	3,27%	22,90%	R\$ 80.323,87

No. da Parcela	Parcela		Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
		Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa? Sim

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? Não

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

A Reforma necessária para a plena funcionalidade do Estádio Municipal de Parapuã implica na necessidade de investimentos em iluminação pública, drenagem do campo, reforma do bar, reforma dos vestiários, construção de sanitários, reforma da arquibancada, acessibilidade e adequações às exigências do Corpo de Bombeiros. Com os recursos advindos do Contrato de Repasse número 874656/2018 serão executados a reforma e ampliação dos vestiários, construção dos sanitários e acessibilidade, e tais obras terão funcionalidade apenas para treinos, e o Estádio não será aberto ao público, O Poder Público local pleiteará

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
Nenhum registro encontrado.				

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
***.304.278-**	Hosmany Rosa Vieira	Arquitetura	A6924-8	78769177	24/09/2019
***.773.488-**	Natália Valentim da Silva Suare	Arquitetura	A98754-9	A98754-9	24/09/2019

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

Justificativa:

A proposta é viável do ponto de vista da engenharia, com pendências a serem atendidas pelo Poder Público.
Observação: O orçamento da Planilha Múltipla resultou em valor do investimento 4 (quatro) centavos abaixo do valor de investimento encontrado na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PO) preenchida na Plataforma +Brasil devido aos arredondamentos aplicados.