GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Parapuã

OBRA:
Reforma e Adequação da Piscina Municipal

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
SINAPI/CDHU 183
SINAPI 05/2021

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA PERÍODO: 360 dias		2a. ETAPA PERÍODO: 360 dias		3a. ETAPA PERÍODO: 0 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO:330 dias			
1	Serviços Iniciais	m²	410,00						410,00
		R$	24.829,51						24.829,51
2	Infraestrutura	kg	228,04						228,04
		R$	38.037,82						38.037,82
3	Superestrutura	kg	478,54						478,54
		R$	56.595,84						56.595,84
4	Alveanaria	m²	412,00						412,00
		R$	31.344,96						31.344,96
5	Revestimentos	m²	997,42						997,42
		R$	25.067,96						25.067,96
6	Pavimentação	m²	412,00						412,00
		R$	53.635,01						53.635,01
7	Esquadrias	m²	46,01						46,01
		R$	48.487,53						48.487,53
8	Pintura	m²			808,06				808,06
		R$			33.252,05				33.252,05
9	Cobertura	m²	73,75		73,75				147,50
		R$	15.824,34		15.824,34				31.648,68
10	Instalações hidrosanitárias	M			85,00				85,00
		R$			39.370,15				39.370,15
11	Instalações Elétricas	m			500,00				500,00
		R$			20.988,19				20.988,19
12	Outros Serviços	kg			598,00				598,00
		R$			40.542,44				40.542,44
13	Instações Especias -PCI	m			75,00				75,00
		R$			6.336,14				6.336,14
14	Serviços Complementares- Piscina	kg			1.155,56				1.155,56
		R$			142.750,77				142.750,77
15		m²							
		R$							
16		m²							
		R$							
17		m²							
		R$							
18		m²							
		R$							
19		m²							
		R$							
20		%							
		R$							
RECURSOS ESTADUAIS			**275.000,00**		**275.000,00**				**550.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**18.822,97**		**24.064,08**				**42.887,05**
T O T A L			**293.822,97**		**299.064,08**				**592.887,05**

GILMAR MARTIN MARTINS:00500773840 Assinado de forma digital por GILMAR MARTIN MARTINS:00500773840 Dados: 2021.11.30 08:46:51 -03'00'

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Parapuã, 12 de novembro de 2021

DENIS AUGUSTO MISSIATO ARAUJO ESTEVES:40873739833 Assinado de forma digital por DENIS AUGUSTO MISSIATO ARAUJO ESTEVES:40873739833 Dados: 2021.11.23 17:15:21 -03'00'

- Eng. Civil: Denis Augusto Missiato Araujo Esteves
CREA: 5069834243/SP
ART: 28027230210241672

SDRCAP2021064668DM

Assinado com senha por: GILMAR MARTIN MARTINS - 04/12/2021 às 11:43:37
Documento N°: 022719A0619344 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/022719A0619344