
Construção de 109 unidades habitacionais. Área=6.177,03 m2

Local: Município de Parapuã-SP. 

CONJUNTO HABITACIONAL PARAPUÃ F

Prefeitura Municipal de Parapuã

TOTAL

100% 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 13º mês 14º mês

01.

Serviços 

Preliminares 31.703,74         15.851,87    15.851,87    

02. Fundação 582.088,34       97.000,00    97.000,00    97.000,00        97.000,00     97.000,00    97.088,34        

03. Alvenaria 831.029,08       138.504,00  138.504,00  138.504,00       138.504,00   138.504,00  58.509,08        80.000,00     

04. Laje 513.049,92       85.508,32    85.508,32        85.508,32     85.508,32    85.508,32        45.508,32     40.000,00    

05. Cobertura 853.717,43       121.959,00       121.959,00   121.959,00  121.959,00      121.959,00   121.959,00  121.963,43  

06. Revestimento 839.441,70       209.860,42  209.860,42      209.860,42   104.930,22  54.930,22    50.000,00    

07. Pisos 380.477,58       95.119,40     95.119,38    95.119,38    95.119,42    

08.

Esquadrias 

Metálicas 534.863,00       45.000,00        90.000,00     90.000,00    90.000,00        25.000,00     84.863,00    70.000,00    40.000,00    

09.

Esquadrias de  

Madeira e 

Ferragens 44.288,88         22.144,44    22.144,44    

10.11  Pintura 422.457,84       45.000,00    45.000,00    166.228,92  166.228,92  

12. Complementos 25.746,89         25.746,89    

13.

Aparelhos e 

Metais Sanitários 102.499,24       51.249,62    51.249,62    

14.

Instalações  

Hidráulicas e 

Sanitárias 347.194,43       10.000,00    10.000,00    20.000,00        30.000,00     30.000,00    40.000,00        40.000,00     35.000,00    35.000,00    37.194,43    30.000,00    10.000,00    20.000,00    

15.

Instalações  

Elétricas/Entrada  

Subterrânea 365.411,60       15.000,00    15.000,00        15.000,00     15.000,00    15.000,00        15.000,00     35.000,00    40.000,00    60.411,60    50.000,00    60.000,00    30.000,00    

16.17

Instalação de 

telefonia e 

Fechamento 370.011,40       92.502,85    92.502,85    92.502,85    92.502,85    

6.243.981,07    261.355,87  361.864,19  522.971,32       577.971,32   787.831,74  717.925,16      632.447,14   539.016,04  439.157,47  375.228,30  217.502,85  258.752,47  359.981,39  191.975,81  

porcentagem 100,00%

acumulado 100,00%

TOTAL 

Parapuã, 13 de Junho de 2012.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO

6.243.981,07                                                                                                                                                                                                                                                  

-                                                                                                                                                                                                                                                           

SERVIÇOSITEM
MESES

Samir Alberto Pernomian José Nilson Gregolis

Prefeito Municipal Engenheiro Civil 
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