
INFRA-ESTRUTURA

Local: Município de Parapuã-SP. 

CONJUNTO HABITACIONAL PARAPUÃ F

Prefeitura Municipal de Parapuã

DURAÇÃO DA OBRA 14 MESES

INICIO DA OBRA: JUNHO/2012

TOTAL

100% 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 13º mês 14º mês

1

PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA     415.794,80 207.897,40  207.897,40   

2 GUIAS E SARJETAS       49.401,00 15.181,64    34.219,36    

3 DRENAGEM     172.116,19 57.372,06   57.372,06    57.372,07    

4 CALÇADAS       87.531,60 43.765,80    43.765,80    

5 PAISAGISMO         4.200,00 2.100,00      2.100,00      

729.043,59   -               -         -          57.372,06   57.372,06    118.419,51  287.982,56  207.897,40   

porcentagem 100,00%

acumulado 100,00%

TOTAL 

Parapuã, 13 de Junho de 2012.

José Nilson Gregolis

Engenheira Civil 

 CREA 0601041412

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Implantação da Infra-estrutura)

TOTAL ACUMULADO

Samir Alberto Pernomian

Prefeito Municipal

729.043,59                                                                             

-                                                                                          

SERVIÇOSITEM
MESES


