



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO:		737.227,88											
OBJETO			NOME DO PRÉDIO										AT/ET
CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS DE AULA E 2 SANITÁRIOS			CRECHE ROUPEIRO SANTA RITA DE CÁSSIA										ET/TT
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Orçado	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	(%)
			13,6349	15,9470	11,3304	12,3707	12,5534	6,9383	12,0451	6,4888	5,3130	3,3785	100,0000
01.00.000	SERVICOS PRELIMINARES	7.713,22	7.713,22										1,0462
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	92.806,76	92.806,76										12,5886
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	134.088,67		50.557,60	83.531,07								18,1882
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	75.639,43		67.008,03						8.631,40			10,2600
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	15.369,84					5.369,84			10.000,00			2,0848
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	61.712,08					20.000,00	20.000,00	21.712,08				8,3708
07.00.000	COBERTURA	91.200,03			91.200,03								12,3707
08.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	39.413,27					10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.413,27	5,3461
09.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	58.483,24					52.177,16			6.306,08			7,9329
10.00.000	REVESTIMENTOS: PISO	87.774,69						25.686,77	62.087,92				11,9060
11.00.000	VIDROS	4.504,79									4.504,79		0,6110
12.00.000	PINTURA	42.563,86								17.899,72	24.664,14		5,7735
13.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	19.458,54					5.000,00	464,20					13,994,34
14.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	6.499,47										6.499,47	0,8816
			100.519,98	117.565,63	83.531,07	91.200,03	92.547,00	51.150,97	88.800,00	47.837,20	39.168,93	24.907,08	
	VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO	737.227,88											100,0000

06 de maio de 2.022.

GILMAR MARTIN MARTINS:00500773840
773840
Assinado de forma digital por GILMAR MARTIN MARTINS:00500773840
Dados: 2022.05.06 11:16:09 -03'00'

ENG. CIVIL DOUGLAS DE FREITAS JR.
CREA: 5069929892/SP

DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR:12170096809

Assinado de forma digital por DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR:12170096809
Dados: 2022.05.06 10:37:27 -03'00'



Assinado com senha por: GILMAR MARTIN MARTINS - 06/05/2022 às 11:40:04
Documento N°: 022783A1184064 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/022783A1184064>



SEDUCCAP2022030555DM