

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			MUNICÍPIO		DATA BASE: 02/22	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL			Parapuá		SINAPI/CDHU 186	
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS			PRazo PROPOSTO		SINAPI 02/2022	
OBRA: Reforma do Ginásio de Esportes .			INÍCIO: Data da assinatura do convênio			
			FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA			TOTAL
			PERÍODO: 720 dias			
			PRazo DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRazo DE EXECUÇÃO: 690 dias		
1	Serviços Iniciais	m²	884,09			884,09
		R\$	24.687,07			24.687,07
2	Infraestrutura	kg	316,56			316,56
		R\$	23.400,37			23.400,37
3	Superestrutura	kg	203,79			203,79
		R\$	13.305,88			13.305,88
4	Alvenaria	m²	78,08			78,08
		R\$	11.374,01			11.374,01
5	Cobertura	kg	834,98			834,98
		R\$	98.917,22			98.917,22
6	Revestimentos	m²	327,28			327,28
		R\$	48.485,94			48.485,94
7	Esquadrias	m²	89,40			89,40
		R\$	123.896,21			123.896,21
8	Pisos	m²	673,13			673,13
		R\$	144.817,38			144.817,38
9	Instalações de Glp	u.n	1,00			1,00
		R\$	7.473,18			7.473,18
10	Instalações hidrosanitárias e Pci	m	60,00			60,00
		R\$	103.356,33			103.356,33
11	Pintura	m²	2.269,12			2.269,12
		R\$	165.463,57			165.463,57
12	Serviços Complementares	m	3,00			3,00
		R\$	3.215,61			3.215,61
13	Instalações Elétricas	m	300,00			300,00
		R\$	17.346,10			17.346,10
14	Canteiro de Obras	m2	975,73			975,73
		R\$	18.406,64			18.406,64
15		m²				
		R\$				
16		m²				
		R\$				
17		m²				
		R\$				
18		m²				
		R\$				
19		m²				
		R\$				
20		%				
		R\$				
RECURSOS ESTADUAIS			500.000,00			500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			304.145,51			304.145,51
T O T A L			804.145,51			804.145,51

GILMAR MARTIN
MARTINS:0050077384
0

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Parapuá/SP, 25 de outubro de 2022

JOSE NILSON
GREGOLIS:79735169800

- ENG. CIVIL JOSE NILSON GREGOLIS
CREA: 0601041412
ART: 28027230221085774

Assinado de forma digital por JOSE
NILSON GREGOLIS:79735169800
Dados: 2022.10.25 15:55:13 -03'00'



Assinado com senha por: GILMAR MARTIN MARTINS - 26/10/2022 às 15:04:47
Documento N°: 044938A1724333 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/044938A1724333>



SDRCAP2022160412DM