



MUNICÍPIO DE PARAPUÃ

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 53.300.331/0001-03

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO **CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-SGRI.

MUNICÍPIO PARAPUÃ

OBJETO:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
ART- 28027230231510924

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CDHU-191

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 180 dias		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2		4,50					4,50
		RS		4.941,00					4.941,00
2	RECAPE	m²		6.857,95		6.857,95			12.115,90
		RS		445.839,79		445.839,80			891.679,59
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	m²		276,17		276,17			552,34
		RS		35.567,14		35.567,14			71.134,28
4		m²							
		RS							
5		m²							
		RS							
6		m							
		RS							
7		m							
		RS							
RECURSOS ESTADUAL				475.000,00		475.000,00			950.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				11.347,93		6.406,94			17.754,87
T O T A L				486.347,93		481.406,94			967.754,87

ASSINATURA:

ENG. JOSÉ NILSON GREGOLIS

ENG. CIVIL

CREA 0601041412

JOSE NILSON Assinado de forma digital por JOSE NILSON GREGOLIS:79 GREGOLIS:79735169800 735169800
Dados: 2023.10.24 07:40:49 -03'00'

GILMAR MARTIN MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

GILMAR MARTIN MARTINS:0050 0773840 Assinado de forma digital por GILMAR MARTIN MARTINS:00500773840 Dados: 2023.10.24 07:38:20 -03'00'



SGRICAP2023103072DM



Autenticado com senha por: GILMAR MARTIN MARTINS - 24/10/2023 às 09:16:34
Documento N°: 2237867A2697780 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2237867A2697780>



SGRICAP2023103072DM