
 
 
 
 

 

 

1º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 172/2021 

 

 

1º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO FIRMADO EM 12 DE 

NOVEMBRO DE 2021 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ e a empresa 

COMPANY CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI, para a contratação de empresa para 

fornecimento de materiais e mão de obra para execução de serviços de Reforma de Estádio 

Municipal, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma 

Físico-Desembolso, formuladas pelo responsável pelo projeto, por menor preço de empreitada 

global, de acordo com o Convênio nº100917/2021, celebrado entre a Secretaria de 

Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não 

Governamentais e o município de Parapuã. 

 

A Prefeitura Municipal de Parapuã, Estado de São Paulo, situada à Avenida São Paulo, nº 

1113, CNPJ 53.300.331/0001-03, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal GILMAR 

MARTIN MARTINS, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Paraíba, nº 1216, na 

cidade de Parapuã, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.393.471.0-SSP/SP, e inscrito 

no CPF/MF sob nº 005.007.738-40, doravante denominada simplesmente de contratante e a 

empresa contratada, e, de outro lado, a empresa  COMPANY CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTE EIRELI, com sede na Av. Targino de Oliveira Lima, 450, CEP 17.700-000, na 

cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 19.136.873/0001-54 

,representada por seu Proprietário, o Sr. RENATO RAMOS CAVALHEIRO, portador do RG nº 

32.700.746-1 e do CPF Nº 278.547.128-83, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, representada pelo seu Engenheiro Civil e Procurador o Sr. WAGNER 

CHIARATO, portador do RG.16.522.520-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 098.318.068-75, 

residente e domiciliado a Rua Joaquim Manoel Pires, nº 300, apto 72, Bairro Jardim Pinheiro, 

CEP 15.091-210, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, de ora em diante 

denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Termo de Aditamento de 

Prazo ao Contrato nº 172/2021, firmado em 12 de novembro de 2021, oriundo da Licitação na 

modalidade Tomada de Preço nº 05/2021, Processo nº106/2021, nos termos do art. 57, 

inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, tendo justos e acertados as cláusulas e condições que 

seguem: 



 
 
 
 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido o prazo de vigência do Contrato nº 172/2021 celebrado 

entre as partes em 12 de novembro de 2.021, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 

07 de outubro de 2022, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificados os seus termos, condições e as demais cláusulas 

do contrato vinculado ao Termo de Compromisso ora aditado, ficando este Termo fazendo 

parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo (IMESP), dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor. 

E por estarem justos e acertados firmam o presente em duas vias de igual valor, teor e forma, 

na presença de duas testemunhas que também o assinam. 

 

Parapuã, 06 de outubro de 2022. 

 

____________________________                        __________________________________ 

CONTRATANTE: P.M.Parapuã/SP                                COMPANY CONSTRUÇÃO E     

Gilmar Martin Martins                                       TRANSPORTES EIRELI                         

PARTICIPAÇÕES LTDA.  

Prefeito Municipal         

 

 

 

Testemunhas: 

1) _____________________________            2) __________________________________ 

Nome:CLOVIS EDUARDO MILITÃO      Nome: GILBERTO HOSHINO 

RG:19.630.573-SSP/SP                                     RG: 24.330-135-2-SSP/SP 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARAPUÃ 

CONTRATADA: COMPANY CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 172/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para 

execução de serviços de Reforma de Estádio Municipal, conforme Projetos, Memorial 

Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Desembolso, formuladas pelo 

responsável pelo projeto, por menor preço de empreitada global, de acordo com o Convênio 

nº100917/2021, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de 

Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o município de Parapuã. 

 

ADVOGADO(S)/ Nº OAB/email: GUSTAVO MATSUNO DA CAMARA/ OAB/SP – 279.563 / 

gustavo@tmmadv.com.br  

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1. Estamos CIENTES de que:  
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 
contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil;  
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 
das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);  
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.  
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
Parapuã, 06 de outubro  de 2022. 



 
 
 
 

 

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: GILMAR MARTIN MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 005.007.738-40 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  

Nome: GILMAR MARTIN MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 005.007.738-40 

Assinatura: ______________________________________________________  

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:  

Pelo contratante:  

Nome: GILMAR MARTIN MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 005.007.738-40 

Assinatura: ______________________________________________________  

 

Pela contratada: COMPANY CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI  

Nome: RENATO RAMOS CAVALHEIRO 

Cargo: Proprietário 

CPF: 278.547.128-83 

E-mail: company01construtora@gmail.com  

Assinatura: ______________________________________________________  

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:  

Nome: GILMAR MARTIN MARTINS 

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL  

CPF: 005.007.738-40 

Assinatura: ______________________________________________________  

 



 
 
 
 

 

 

 
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARAPUÃ  

CNPJ Nº: 53.300.331/0001-03 

CONTRATADA: COMPANY CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI  

CNPJ Nº: 19.136.873/0001-54 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 172/2021 

DATA DA ASSINATURA: 07/10/2022  

VIGÊNCIA: 05/04/2023 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para 
execução de serviços de Reforma de Estádio Municipal, conforme Projetos, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Desembolso, formuladas pelo 
responsável pelo projeto, por menor preço de empreitada global, de acordo com o Convênio 
nº100917/2021, celebrado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de 
Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o município de Parapuã. 
 
VALOR (R$): R$1.070.659,29 (Um milhão, setenta mil, seiscentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e nove centavos). 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-
se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.  
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas 
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em 
especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo 
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão 
remetidos quando requisitados:  
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;  
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários;  
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma;  
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado 
em suas metas;  
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  
 

Parapuã, 06 de outubro de 2022. 

 

RESPONSÁVEL: GILMAR MARTIN MARTINS 

  Prefeito Municipal 


